МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2

Г. РТИЩЕВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(МОУ «СОШ № 2   г.Ртищево Саратовской области)

ПРИКАЗ
от  29.12.2011 года                          г. Ртищево                                           № 533  
«Об утверждении плана реализации

ФГОС ООО» 
С целью эффективного введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 2012-2013 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план – график  введения и реализации  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 2012-2013 учебном году (Приложение 1).
2. Школьному координатору введения ФГОС Андреевой Т.Ю. ознакомить членов Рабочей группы по введению ФГОС с данным планом – графиком в срок до 01.02.2012 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                               И.Ю.Дмитриенко
С приказом ознакомлена:
Андреева Т.Ю.
Приложение №1 к приказу № 533 от 29.12.2012 года

План-график 

введения ФГОС основного общего образования 

 в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Ртищево Саратовской области»
1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО

	
	Мероприятия
	Срок
	Ответственные

	1
	Издание приказа по школе «Об организованном введении ФГОС  ООО в 2012-2013 уч. году»
	Декабрь 2011 года
	Директор школы-

Дмитриенко И.Ю.

	2
	Разработка  и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования
	01.01.2012г
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО

	3
	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС
	30.04.2012г
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО

	4
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования

(из федерального перечня)
	Февраль-апрель 2012г
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС ООО

	5
	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	Январь-март 2012г
	Администрация школы

	6
	Проведение публичной отчетности
	
	Директор школы-

Дмитриенко И.Ю.


2. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО
	
	Мероприятия
	Срок
	Ответственные

	1
	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц
	в течение года
	Директор школы- Дмитриенко И.Ю.

	2
	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	Март 2012г
	Директор школы- Дмитриенко И.Ю.

	3
	Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся
	Май-июнь 2012г
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС 

	4
	Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования ОУ
	Январь-апрель 2012г
	Администрация школы



	5
	Внесение изменений в программу развития ОУ
	в течение года
	Директор школы- Дмитриенко И.Ю.

	6
	Определение оптимальной модели реализации внеурочной деятельности обучающихся начальной и основной школы
	Май-август 2012г
	Администрация школы




3.Создание кадрового обеспечения  введения ФГОС ООО
	1
	Информирование учителей, преподающих в 5-х классах о введении ФГОС ООО
	декабрь 2011г 
	Администрация

школы



	2
	Проведение заседаний ТГ, инструктивно-методических совещаний по вопросу введения ФГОС ООО 
	В течение года 
	Администрация

школы

Руководители МО

	3
	Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ООО (анкетирование, собеседование)
	Январь-март 2012г
	Администрация

школы



	4
	Повышение квалификации педагогов по проблемам введения ФГОС ООО
	В течение года
	Администрация

школы




4.Научно-методическое обеспечение  введения ФГОС ООО
	1
	Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС
	Декабрь 2011г - Март 2012г 
	Администрация

школы



	2
	Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5-х классов с учетом формирования универсальных учебных действий
	Март- июнь 2012г 
	Зам. по УВР – Андреева Т.Ю.

	3
	Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы, индивидуальных учебных планов
	Март- апрель 2012г
	Администрация

школы



	4
	Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-х классов
	2012-2015г
	Администрация

школы



	5
	Организация работы по психолого- педагогическому обеспечению введения ФГОС основного общего образования
	Январь-июнь 2012г
	Специалист


5.Создание информационного обеспечения введения ФГОС

	1
	Разработка медиа-плана информирования общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, официальный сайт школы
	Декабрь 2011г - Декабрь 2012г 
	Администрация

школы



	2
	Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет
	В течение года 
	Администрация

школы



	3
	Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт
	В течение года 
	Сидорина Т.А.


	4
	Проведение родительских собраний по вопросам введения ФГОС ООО
	Апрель 2012г
	Администрация

школы



	5
	Организация публичного отчета школы о ходе и результатах введения ФГОС
	В течение года
	Директор школы- Дмитриенко И.Ю.


6.Финансово-экономическое обеспечение
	1
	Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО
	Декабрь 2011г - Март 2012г 
	Администрация

школы



	2
	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО
	В течение года 
	Администрация

школы




